

「天濃池ビオトープの会」スケジュール（案）

	平成14年度									平成15年度											
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
H14整備工事		契約 排水 準備	仮設道路	護岸造成	浮島・デッキ等																
H15整備工事													契約 準備	排水 バーゴラ・看板等	車止め等						
天濃池 ビオトープの会				■ 準備会会合		■ 現地確認	■ 『会』の公募→設立	◎	※会員は◎印の下記イベントに参加												◎
外来魚駆除 及び 在来魚保護			■ 落水後 実施(ため池清掃も実施)												◎ 落水後 実施(ため池清掃も実施)						◎ 在来魚 放流
進入路法面 植栽						■ 植物選定	----- 土地所有者 への依頼		◎ 法面草刈			◎ ◎ 竹採取竹炭づくり (植栽・魚礁用)	◎ ◎ 採取・植栽								◎ 観察会
緩傾斜護岸 及び浮島の 植栽						■ 植物選定	----- 土地所有者 への依頼			◎ 採取・植栽(第一次) (造成地奥2ヶ所 浮島)				◎ 魚礁・浮島 づくり(竹)							◎ 観察会

■：事務局（行政・守る会）及び専門家を中心に実施

◎：『天濃池ビオトープの会』の会員により実施（内容により事務局のみで実施することの検討、会員以外の一般参加を行うかの検討が必要。）

※植物の種類選定に伴い、採取及び植栽時期が確定

※植栽後のモニタリング（観察会）を平成16年度以降も継続的に実施

※堤体沿いの緩傾斜護岸への植栽は平成16年度春に予定（工事の関係上）

※フクロウの巣箱づくり、カワセミ護岸づくり等も予定

※『会』の公募方法として、府及び市広報・府農と緑及び鉢ヶ峯ホームページ・鉢ヶ峯機関誌・地方ミニコミ誌等を検討